

契約管財課  
施設課

区長報告第12号

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う  
機械設備工事請負契約の変更について

- 1 件 名 港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事
- 2 契約の相手方 エルゴテック株式会社東京本店
- 3 変更内容
  - (1) 契約金額 (税込み)

変更前	669,900,000円
変更後	687,522,000円
増額	17,622,000円
  - (2) 工期

変更前	令和2年7月4日から令和5年12月11日まで
変更後	令和2年7月4日から令和7年10月31日まで
- 4 変更年月日 令和4年7月7日
- 5 変更理由 夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額による変更