

契約管財課
施設課

区長報告第14号

(仮称)港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更について

- 1 件名 (仮称)港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備に伴う電気設備工事
- 2 契約の相手方 不二工業株式会社
- 3 変更内容
 - (1) 契約金額(税込み)

変更前	213,730,000円
変更後	217,778,000円
増額	4,048,000円
 - (2) 工期

変更前	令和3年6月19日から令和4年11月11日まで
変更後	令和3年6月19日から令和5年1月20日まで
- 4 変更年月日 令和4年8月1日
- 5 変更理由 地中障害物の撤去等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額による変更