

契約管財課  
施設課

区長報告第15号

(仮称)港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備に伴う  
機械設備工事請負契約の変更について

- 1 件 名 (仮称)港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備に伴う機械設備工事
- 2 契約の相手方 富士設備工業株式会社
- 3 変更内容
  - (1) 契約金額(税込み)

変更前	200,200,000円
変更後	210,188,000円
増額	9,988,000円
  - (2) 工期

変更前	令和3年6月19日から令和4年11月11日まで
変更後	令和3年6月19日から令和5年1月20日まで
- 4 変更年月日 令和4年8月1日
- 5 変更理由 本体工事の工期変更及び地中障害物の撤去等に係る追加工事による変更
- 6 増額金額等 別紙のとおり

## 増額金額等

## 1 増額金額内訳

項目	金額 (円)
地中障害物撤去費	5,930,000
共通費	3,150,000
小計	9,080,000
消費税額	908,000
合計	9,988,000

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等

## 2 地中障害物の種類及び数量

種類	数量
旧校舎基礎	37.9 m <sup>3</sup>