

契約管財課  
施設課

区長報告第18号

港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事請負契約  
の変更について

- 1 件 名 港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事
- 2 契約の相手方 西山電気株式会社
- 3 工事場所 東京都港区三田二丁目6番2号
- 4 工 期 令和2年3月10日から令和5年2月28日まで
- 5 変 更 内 容  
契約金額（税込み）  
変更前 410,300,000円  
変更後 430,096,370円  
増 額 19,796,370円
- 6 変 更 年 月 日 令和4年10月28日
- 7 基 準 日 令和4年6月24日
- 8 変 更 理 由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更