

契約管財課
施設課

区長報告第19号

港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事請負契約
の変更について

- 1 件 名 港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事
- 2 契約の相手方 株式会社朝日工業社本店
- 3 工事場所 東京都港区三田二丁目6番2号
- 4 工 期 令和2年3月10日から令和5年2月28日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 912,582,000円
変更後 942,805,050円
増 額 30,223,050円
- 6 変更年月日 令和4年10月28日
- 7 基 準 日 令和4年6月24日
- 8 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更