

契約管財課
施設課

区長報告第23号

(仮称)港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備
工事請負契約の変更について

- 1 件名 (仮称)港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備工事
- 2 契約の相手方 安藤ハザマ・小俣建設共同企業体
- 3 工事場所 東京都港区白金六丁目9番5号
- 4 工期 令和3年6月19日から令和5年1月20日まで
- 5 変更内容
契約金額(税込み)
変更前 1,130,008,000円
変更後 1,146,626,140円
増額 16,618,140円
- 6 変更年月日 令和4年10月28日
- 7 基準日 令和4年6月30日
- 8 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更