

契約管財課
施設課

区長報告第3号

(仮称)港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備に伴う
電気設備工事請負契約の変更について

- 1 件 名 (仮称)港区立神応いきいきプラザ等複合施設整備に伴う電気設備工事
- 2 契約の相手方 不二工業株式会社
- 3 工事場所 東京都港区白金六丁目9番5号
- 4 変更内容
 - (1) 契約金額 (税込み)

変更前	226,096,373円
変更後	227,548,373円
増額	1,452,000円
 - (2) 工期

変更前	令和3年6月19日から令和5年1月20日まで
変更後	令和3年6月19日から令和5年3月29日まで
- 5 変更年月日 令和5年1月6日
- 6 変更理由 既存躯体の補修に係る工事の追加等による本体工事の工期変更による変更