

契約管財課
施設課

区長報告第18号

港区立御田小学校仮校舎整備に伴う電気設備工事
請負契約の変更について

- 1 件 名 港区立御田小学校仮校舎整備に伴う電気設備工事
- 2 契約の相手方 シンヨー電器株式会社
- 3 工事場所 東京都港区白金三丁目18番2号
- 4 工 期 令和5年3月11日から令和6年2月16日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 189,860,000円
変更後 199,309,000円
増 額 9,449,000円
- 6 変更年月日 令和5年10月30日
- 7 変更理由 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価に対応する特例措置を行ったこと及び放課GO→クラブ室設置に伴う設計変更のため。
- 8 増額金額内訳 別紙のとおり

増額金額内訳

項目	金額（円）
放課GO→クラブ室設置工事	3,063,000
共通費	537,000
特例措置による変更額	4,990,000
小計	8,590,000
消費税額	859,000
合計	9,449,000

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等