

契約管財課  
施設課

区長報告第19号

港区立御田小学校仮校舎整備に伴う機械設備工事  
請負契約の変更について

- 1 件 名 港区立御田小学校仮校舎整備に伴う機械設備工事
- 2 契約の相手方 株式会社日設
- 3 工事場所 東京都港区白金三丁目18番2号
- 4 工 期 令和5年3月11日から令和6年2月16日まで
- 5 変 更 内 容  
契約金額（税込み）  
変更前 322,850,000円  
変更後 335,566,000円  
増 額 12,716,000円
- 6 変 更 年 月 日 令和5年10月30日
- 7 変 更 理 由 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価に対応する特例措置を行ったこと及び放課GO→クラブ室設置に伴う設計変更のため。
- 8 増額金額内訳 別紙のとおり

## 増額金額内訳

| 項目            | 金額（円）      |
|---------------|------------|
| 放課GO→クラブ室設置工事 | 4,304,000  |
| 共通費           | 676,000    |
| 特例措置による変更額    | 6,580,000  |
| 小計            | 11,560,000 |
| 消費税額          | 1,156,000  |
| 合計            | 12,716,000 |

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等