

インフレスライド条項を適用する契約変更について

これらの案は、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用し、契約変更をするものです。

議案第93号

工事請負契約の変更について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事）

【変更内容】

- 契約金額 7億1,866万3,165円  
→ 8億855万7,865円  
(8,989万4,700円増額します。)

【契約の相手方】

港区芝公園二丁目9番5号  
向陽電気工業株式会社

- 当初契約を議決した議会  
令和2年第2回定例会
- 契約変更の議決又は報告をした議会  
令和4年第3回定例会  
令和4年第4回定例会  
令和5年第4回定例会

## 議案第94号

工事請負契約の変更について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事）

### 【変更内容】

- 契約金額 7億5,070万8,640円  
→ 7億9,005万5,420円  
(3,934万6,780円増額します。)

### 【契約の相手方】

港区三田三丁目2番6号  
エルゴテック株式会社東京本店

- 当初契約を議決した議会  
令和2年第2回定例会
- 契約変更を議決又は報告をした議会  
令和4年第3回定例会  
令和4年第4回定例会  
令和5年第4回定例会

※新築工事の契約変更は、区長報告第12号

## 議案第95号

工事請負契約の変更について（港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事）

### 【変更内容】

- 契約金額 2億9,071万9,000円  
→ 3億2,371万1,630円  
(3,299万2,630円増額します。)

### 【契約の相手方】

港区新橋六丁目7番2号  
株式会社八洲電業社東京支社

- 当初契約を議決した議会  
令和4年第4回定例会

**議案第96号**

**工事請負契約の変更について（港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事）**

**【変更内容】**

- 契約金額 4億3,243万2,000円  
→ 4億8,060万2,540円  
(4,817万540円増額します。)

**【契約の相手方】**

港区浜松町一丁目25番7号  
株式会社朝日工業社本店

- 当初契約を議決した議会  
令和4年第4回定例会

※新築工事の契約変更は、区長報告第13号