

議案第117号

【総務部契約管財課】

工事請負契約の変更について（港区立白金台いきいきプラザ等大規模改修工事）

本案は、港区立白金台いきいきプラザ等大規模改修工事について、契約金額を変更するものです。

【変更内容】

- 契約金額 8億9,430万円
 → 9億5,299万6,000円
 （5,869万6,000円増額します。）

【変更理由】

- ①内壁、床等から新たにアスベストが検出されたことから、飛散防止に係る追加工事が生じたため
②既存躯体等の劣化が想定以上に進んでいたことから、追加の補修工事及び補強工事が生じたため

【契約の相手方】

港区高輪三丁目19番23号
徳倉建設株式会社東京支店

- 当初契約を議決した議会
令和6年第2回定例会

【工事場所】

