

## (仮称)一の橋公園自転車駐車場設計委託について

(仮称)一の橋公園自転車駐車場設計委託について、令和2年第2回定例会に設計業務委託に係る補正予算を提出し、下記のとおり実施します。

### 記

#### 1 委託件名

(仮称)一の橋公園自転車駐車場設計委託

#### 2 経緯

(仮称)一の橋公園自転車駐車場設計業務については、令和元年度に一般社団法人日本駐車場工学会に委託しましたが、委託業務の成果品の納品がないまま契約期間が過ぎ契約不履行の状況です。同法人は、令和2年3月12日に東京地方裁判所から破産手続開始の決定を受けています。

(仮称)一の橋公園自転車駐車場は、令和3年度から令和4年度に予定している一の橋公園の整備工事に合わせた整備を予定しており、今年度中に設計業務を完了させる必要があります。

また、令和元年度に首都高速道路株式会社との協議のもと実施した橋脚への影響解析では、より詳細な解析手法による影響解析の必要性が判明したことから、(仮称)一の橋公園自転車駐車場の設計を行う際には、併せて、橋脚に与える影響を最小限にするための工法を検討する必要があります。

#### 3 委託内容

自転車駐車場設計	一式
近接施工影響解析	一式

#### 4 委託費(概算) 12,504,000円

#### 5 今後のスケジュール

令和2年6月	第2回定例会(補正予算)
令和2年8月中旬	設計委託契約
令和3年2月下旬	設計委託完了