

区長報告第7号

浦島橋改修工事請負契約の変更について

- 1 件 名 浦島橋改修工事
- 2 契約の相手方 徳倉建設株式会社東京支店
- 3 工事場所 東京都港区芝浦二丁目2番先から海岸三丁目1番先まで
- 4 工 期 令和5年7月1日から令和7年11月28日まで
- 5 変更内容  
契約金額（税込み）  
変更前 594,000,000円  
変更後 608,653,100円  
増 額 14,653,100円
- 6 変更年月日 令和6年3月26日
- 7 変更理由 現場閉所<sup>※</sup>による週休2日制に対応した労働者の適正な収入を確保する必要があることから、週休2日制工事の場合の労務費の積算基準に変更したため。  
※現場閉所とは、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して工事現場が閉所された状態をいいます。
- 8 案 内 図 別紙のとおり

# 案内図



縮尺 1 / 5, 000

