


区長報告第11号

五之橋架設工事（上部工）請負契約の変更について

- 1 件 名 五之橋架設工事（上部工）
- 2 契約の相手方 矢田工業株式会社東京支店
- 3 工事場所 東京都港区南麻布三丁目22番先から
港区白金五丁目3番先まで
- 4 契約金額（税込み） 211,970,000円
- 5 変更内容
工期
変更前 令和5年10月7日から令和7年2月13日まで
変更後 令和5年10月7日から令和7年4月30日まで
- 6 変更年月日 令和6年8月8日
- 7 変更理由 五之橋架設工事の下部工の工期を延長したことに伴い、
上部工の工期を変更する必要があるため
- 8 案内図 別紙のとおり

案内図



縮尺 1 / 1,500

