

契約管財課
施設課

区長報告第13号

港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事
請負契約の変更について

- 1 契約件名 港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園
等新築工事
- 2 契約の相手方 日本国土・徳倉・谷沢建設共同企業体
- 3 工事場所 東京都港区三田一丁目101番3 外
- 4 工期 令和4年12月3日から令和8年7月31日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 3,901,229,090円
変更後 4,061,103,750円
増額 159,874,660円
- 6 変更年月日 令和6年10月23日
- 7 基準日 令和6年5月22日
- 8 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更