

区長報告第15号

将監橋塗替塗装工事請負契約の変更について

- 1 契約件名 将監橋塗替塗装工事
- 2 契約の相手方 大同塗装工業株式会社
- 3 工事場所 東京都港区芝二丁目2番先から芝公園二丁目12番先まで
- 4 工期 令和5年10月7日から令和7年3月14日まで
- 5 変更内容  
契約金額（税込み）

変更前	250,800,000円
変更後	252,764,820円
増額	1,964,820円
- 6 変更年月日 令和6年10月21日
- 7 基準日 令和6年5月22日
- 8 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更