

契約管財課  
施設課

議案第95号

港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築  
に伴う電気設備工事請負契約の変更について

- 1 契約件名 港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園  
等新築に伴う電気設備工事
- 2 契約の相手方 株式会社八洲電業社東京支社
- 3 工事場所 東京都港区三田一丁目101番3 外
- 4 工 期 令和4年12月3日から令和8年7月31日まで
- 5 変更内容  
契約金額（税込み）  
変更前 290,719,000円  
変更後 323,711,630円  
増 額 32,992,630円
- 6 基 準 日 令和6年5月22日
- 7 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するた  
め、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスラ  
イド条項を適用することによる変更