

契約管財課
施設課

議案第96号

港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築
に伴う機械設備工事請負契約の変更について

- 1 契約件名 港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園
等新築に伴う機械設備工事
- 2 契約の相手方 株式会社朝日工業社本店
- 3 工事場所 東京都港区三田一丁目101番3 外
- 4 工期 令和4年12月3日から令和8年7月31日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 432,432,000円
変更後 480,602,540円
増額 48,170,540円
- 6 基準日 令和6年5月22日
- 7 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するた
め、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスラ
イド条項を適用することによる変更