

契約管財課

施設課

区長報告第10号

港区立三田いきいきプラザ等電気設備改修工事請負契約の変更について

- 1 契約件名 港区立三田いきいきプラザ等電気設備改修工事
- 2 契約の相手方 不二工業株式会社
- 3 工事場所 東京都港区芝四丁目1番17号
- 4 工期 令和6年7月27日から令和7年12月12日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 154,627,000円
変更後 162,309,481円
増額 7,682,481円
- 6 変更年月日 令和7年10月22日
- 7 基準日 令和7年5月16日
- 8 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更