

契約管財課
施設課

区長報告第16号

港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事請負契約の変更について

- 1 契約件名 港区立御田小学校新築に伴う電気設備工事
- 2 契約の相手方 西山電気株式会社
- 3 工事場所 東京都港区三田四丁目17番3号
- 4 工期 令和7年3月22日から令和10年11月10日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 952,160,000円
変更後 973,280,000円
増額 21,120,000円
- 6 変更年月日 令和7年10月22日
- 7 変更理由 公共工事設計労務単価の適用に係る国の特例措置を踏まえ、令和7年3月1日以降に契約を締結した工事について、令和7年3月からの労務単価を適用したことによる変更