

契約管財課

施設課

議案第116号

港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築
に伴う機械設備工事請負契約の変更について

- 1 契 約 件 名 港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園
等新築に伴う機械設備工事
- 2 契約の相手方 株式会社朝日工業社本店
- 3 工 事 場 所 東京都港区三田一丁目101番3 外
- 4 工 期 令和4年12月3日から令和8年7月31日まで
- 5 変 更 内 容
契約金額（税込み）
変更前 480,602,540円
変更後 514,561,740円
増 額 33,959,200円
- 6 基 準 日 令和7年5月15日
- 7 変 更 理 由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するた
め、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスラ
イド条項を適用することによる変更