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（仮称）南青山二丁目公共施設整備計画の整備スケジュール変更について 

 

  (仮称)南青山二丁目公共施設整備計画（以下「整備計画」といいます。）の整備スケ

ジュールについては、令和２年６月の見直しで開設時期を令和５年１０月としましたが、

改めて施設開設時期を令和６年４月と定め、整備計画を進めてまいります。 

 

１ 計画概要 

・所在地  ：港区南青山二丁目１１番３、４、６～９（地名地番） 

・敷地面積 ：実測６７０．４４㎡（公簿６７０．７１㎡） 

・用途地域 ：第２種住居地域  

［案内図］ 

 

○国土地理院地図（http://maps.gsi.go.jp） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

［計画施設］ 

フロア 施設名 管理・運営主体 

５ 階 障害者グループホーム 

（知的・精神） 

保健福祉支援部 

（指定管理者） ４ 階 

３ 階 小規模多機能型居宅介護施設 

訪問看護事業所 

民間事業者 

（普通財産貸付） ２ 階 

１ 階 
区民協働スペース 

防災備蓄倉庫 

赤坂地区総合支所 

防災危機管理室 

延べ床面積   約１，６６５㎡ 
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２ 経緯 

(仮称)南青山二丁目公共施設は、平成２１年の用地取得後、近隣住民に対して整備基

本構想に基づく施設整備の説明を行ってまいりました。 

平成２９年７月には、現行の整備計画を定め、近隣住民に整備の理解を求めましたが、

施設需要や費用対効果、障害者グループホームに対する不安など、様々な意見が寄せら

れました。 

区は、近隣住民に対して繰り返し説明会を開催するなど、粘り強く理解を求めてきま

したが、疑問や不安の解消には至らず、その都度、整備スケジュールの変更を行ってま

いりました。 

令和元年７月には、施設の開設時期を令和３年３月から令和５年１月とし、令和２年

６月には、さらに開設時期を令和５年１０月としましたが、この程、長きに渡る協議に

近隣住民からの了解が得られたことから、改めて施設開設時期を令和６年４月と定め、

整備計画を進めてまいります。 
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３ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年  ２月中旬～ 近隣住民への整備計画の周知 

設計・施工事業者プロポーザル開始 

        ５月    設計・施工事業者決定 

       ７月～     実施設計（９か月） 

  令和４年 ６月    第２回港区議会定例会(工事契約議案提出) 

      ７月～    建設工事（１９か月）    

令和６年 １月    竣工 

      ４月     開設 


