

契約管財課
施設課

区長報告第20号

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事
請負契約の変更について

- 1 件 名 港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事
- 2 契約の相手方 浅沼・ノバック・松鶴建設共同企業体
- 3 工事場所 東京都港区芝浦四丁目19番1、20番8、港南一丁目24番3
- 4 工 期 令和2年7月4日から令和7年10月31日まで
- 5 変 更 内 容
契約金額（税込み）
変更前 4,996,607,000円
変更後 5,156,062,230円
増 額 159,455,230円
- 6 変 更 年 月 日 令和4年10月28日
- 7 基 準 日 令和4年6月27日
- 8 変 更 理 由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更