

区長報告第27号

北青山二丁目道路整備工事（歩道拡幅）請負契約の変更について

- 1 件 名 北青山二丁目道路整備工事（歩道拡幅）
- 2 契約の相手方 日工建設株式会社
- 3 工事場所 東京都港区北青山二丁目8番先から北青山二丁目12番先まで
- 4 工 期 令和4年3月16日から令和6年3月25日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 297,606,100円
変更後 299,976,600円
増 額 2,370,500円
- 6 変更年月日 令和4年10月28日
- 7 変更理由 国の要請を受け、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価に対応する特例措置を行ったことによる変更