

麻布地区総合支所まちづくり課
地域交通課

(仮称) 飯倉公園自転車駐車場の整備スケジュールの変更について

1 整備概要

都営大江戸線赤羽橋駅周辺における放置自転車対策として、自転車駐車場を港区立飯倉公園内に整備します。

- (1) 施設名称 (仮称) 飯倉公園自転車駐車場
- (2) 場 所 港区立飯倉公園 (港区東麻布一丁目21番8号)
- (3) 内 容 地下機械式自転車駐車場 1基 (収容台数100台)
管理棟 1棟

2 経緯

(仮称) 飯倉公園自転車駐車場整備については、令和4年6月3日の建設常任委員会において報告後、令和4年第2回港区議会定例会で設計委託費について補正予算として承認されました。

当初は、令和5年8月から令和6年3月までの工期を想定していましたが、実施設計を進める中で、公園内における作業スペースの確保に伴う遊具や防火水槽の撤去などにより公園施設の復旧など影響する範囲が広がるため、工期を延伸させる必要があることが判明しました。これに伴い開設時期も変更する必要があります。

(3ページ参照)

3 整備スケジュールの変更 (予定)

変更前：令和5年8月から令和6年 3月まで (開設時期 令和6年4月)

変更後：令和5年8月から令和6年12月まで (開設時期 令和7年1月)

4 今後のスケジュール（予定）

令和5年第2回港区議会定例会（工事請負契約議案の提出）

令和5年8月～令和6年12月 自転車駐車場整備工事

令和6年第2回港区議会定例会（自転車駐車場設置条例議案の提出）

令和7年1月 自転車駐車場開設


港区立飯倉公園現況平面図



○ : 自転車駐車場（地下部）の設置位置（予定）

■ : 当初、想定していた作業スペース

■ : 現在、想定している作業スペース



地下機械式自転車駐車場
(イメージ)



管理棟（地上部）



入出庫ブース（地上部）