

契約管財課  
施設課

区長報告第16号

港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事  
請負契約の変更について

- 1 件 名 港区立台場区民センター等大規模改修に伴う機械設備工事
- 2 契約の相手方 株式会社テクノ菱和港営業所
- 3 工事場所 東京都港区台場一丁目5番1号、5号
- 4 工 期 令和4年10月7日から令和6年2月29日まで
- 5 変 更 内 容  
契約金額（税込み）  
変更前 683,100,000円  
変更後 701,841,910円  
増 額 18,741,910円
- 6 変 更 年 月 日 令和5年10月25日
- 7 基 準 日 令和5年5月23日
- 8 変 更 理 由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更