

契約管財課  
施設課

議案第117号

港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う  
機械設備工事請負契約の変更について

- 1 件 名 港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事
- 2 契約の相手方 エルゴテック株式会社東京本店
- 3 工事場所 東京都港区芝浦四丁目19番1、20番8、港南一丁目24番3
- 4 工 期 令和2年7月4日から令和7年10月31日まで
- 5 変更内容  
契約金額（税込み）  
変更前 712,238,780円  
変更後 750,708,640円  
増額 38,469,860円
- 6 基準日 令和5年5月25日
- 7 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用することによる変更