

議案第118号

北青山二丁目道路整備工事（歩道拡幅）請負契約の変更について

- 1 件 名 北青山二丁目道路整備工事（歩道拡幅）
- 2 契約の相手方 日工建設株式会社
- 3 工事場所 東京都港区北青山二丁目8番先から12番先まで
- 4 工 期 令和4年3月16日から令和6年3月25日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 299,976,600円
変更後 325,412,120円
増 額 25,435,520円
- 6 基 準 日 令和5年5月15日
- 7 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用することによる変更