

インフレスライド条項を適用する契約変更について

これらの案は、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用し、契約変更をするものです。

議案 第116号

工事請負契約の変更について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事）

【変更内容】

- 契約金額 51億5,606万2,230円
→ 54億8,953万3,170円
(3億3,347万940円増額します。)

【契約の相手方】

港区芝浦二丁目15番6号オアーゼ芝浦MJビル
浅沼・ノバック・松鶴建設共同企業体

- 当初契約を議決した議会
令和2年第2回定例会
- 契約変更の議決又は報告をした議会
令和4年第2回定例会
令和4年第4回定例会

議案 第117号

工事請負契約の変更について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事）

【変更内容】

- 契約金額 7億1,223万8,780円
→ 7億5,070万8,640円
(3,846万9,860円増額します。)

【契約の相手方】

港区三田三丁目2番6号
エルゴテック株式会社東京本店

- 当初契約を議決した議会
令和2年第2回定例会
- 契約変更を報告した議会
令和4年第3回定例会
令和4年第4回定例会

※電気設備工事の契約変更は、区長報告第13号

議案 第118号

工事請負契約の変更について（北青山二丁目道路整備工事（歩道拡幅））

【変更内容】

- 契約金額 2億9,997万6,600円
→ 3億2,541万2,120円
(2,543万5,520円増額します。)

【契約の相手方】

港区芝四丁目2番9号
日工建設株式会社

- 当初契約を議決した議会
令和4年第1回定例会
- 契約変更を報告した議会
令和4年第4回定例会

議案 第119号

工事請負契約の変更について（港区立麻布いきいきプラザ等新築工事）

【変更内容】

- 契約金額 7億1,005万円
→ 7億5,428万6,940円
(4,423万6,940円増額します。)

【契約の相手方】

港区東麻布一丁目23番6号東麻布ビル
株式会社田中建設港営業所

- 当初契約を議決した議会
令和4年第2回定例会