

令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件（概要）

区長報告第12号～第15号

【総務部契約管財課】

インフレスライド条項を適用した契約変更について

これらの案件は、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用した契約変更について、専決処分しましたので、報告するものです。

【インフレスライドについて】

インフレスライドとは、契約締結時の労務単価及び資材価格で積算した契約金額をインフレーション又はデフレーションを反映した契約金額に変更することをいいます。

区長報告第12号

専決処分について（港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約の変更）

【専決処分をした日（契約変更をした日）】

令和6年10月21日

【変更内容】

○契約金額 54億8,953万3,170円
→ 57億672万4,650円
(2億1,719万1,480円増額します。)

【契約の相手方】

港区芝浦二丁目15番6号オアーゼ芝浦MJビル
浅沼・ノバック・松鶴建設共同企業体
(代表者) 株式会社浅沼組東京本店
(構成員) 株式会社ノバック東京本店
(構成員) 松鶴建設株式会社港支店

○当初契約を議決した議会

令和2年第2回定例会

○契約変更を議決又は報告をした議会

令和4年第2回定例会

令和4年第4回定例会

令和5年第4回定例会

※電気設備工事の契約変更は、議案第93号

機械設備工事の契約変更は、議案第94号

区長報告第13号

専決処分について（港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事請負契約の変更）

【専決処分をした日（契約変更をした日）】

令和6年10月23日

【変更内容】

○契約金額 39億122万9,090円
→ 40億6,110万3,750円
(1億5,987万4,660円増額します。)

【契約の相手方】

港区虎ノ門四丁目3番13号

日本国土・徳倉・谷沢建設共同企業体
(代表者) 日本国土開発株式会社東京支店
(構成員) 徳倉建設株式会社東京支店
(構成員) 谷沢建設株式会社

○当初契約を議決した議会

令和4年第4回定例会

○契約変更を報告した議会

令和6年第1回定例会

令和6年第3回定例会

※電気設備工事の契約変更は、議案第95号

機械設備工事の契約変更は、議案第96号

区長報告第14号

専決処分について（（仮称）南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更）

【専決処分をした日（契約変更をした日）】

令和6年10月21日

【変更内容】

○契約金額 15億5万9,000円
→ 15億6,171万7,300円
(6,165万8,300円増額します。)

【契約の相手方】

港区浜松町二丁目6番5号

合田・三和・セコムエンジ・相和技研異業種建設共同企業体

（代表者）株式会社合田工務店東京本店

（構成員）三和電気土木工事株式会社東京本店

（構成員）セコムエンジニアリング株式会社東京本店

（構成員）株式会社相和技術研究所

○当初契約を議決した議会

令和5年第2回定例会

○契約変更を報告した議会

令和6年第1回定例会

区長報告第15号

専決処分について（しょうげんはし将監橋塗替塗装工事請負契約の変更）

【専決処分をした日（契約変更をした日）】

令和6年10月21日

【変更内容】

- 契約金額 2億5,080万円
→ 2億5,276万4,820円
(196万4,820円増額します。)

【契約の相手方】

世田谷区代田一丁目1番16号
大同塗装工業株式会社

- 当初契約を議決した議会
令和5年第3回定例会