

議案第83号

【総務部契約管財課】

工事請負契約の変更について（港区立御田小学校新築工事）

本案は、港区立御田小学校新築工事について、契約金額を変更するものです。

【変更内容】

- 契約金額 94億5,007万8,000円
 → 99億7,824万6,300円
 （5億2,816万8,300円増額します。）

【変更理由】

工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用するため

【契約の相手方】

中央区京橋一丁目6番11号
関東建設工業株式会社東京支店

- 当初契約を議決した議会
 令和6年第2回定例会
- 契約変更を議決した議会
 令和7年第2回定例会

【工事場所】

