

土木課

区立芝浦中央公園（D面）の一時閉鎖について

東京都下水道局による芝浦水再生センター中央系水処理施設での再構築事業に伴い、工事期間中の10年間は、公園利用者の安全確保を踏まえ、区立芝浦中央公園（D面）を半面ずつ閉鎖します。

1 芝浦水再生センターの上部利用経緯

下水道局が管理する芝浦水再生センターの上部利用については、都市環境の整備及び区民のレクリエーションの場の確保等を図るため、昭和53年10月に下水道局と「東京都下水道局芝浦処理場内処理施設覆蓋上部の緑化・公苑化に関する協定」を締結し、昭和55年4月に区立芝浦中央公園として開設しました。

現在、A面からD面までの42,786.41㎡を区民に開放しています。

平成27年4月に開放したD面は、当初、下水道局が水処理施設の再構築工事を行った上で、覆蓋工事及び覆蓋表面の公園整備を行う予定でしたが、区及び区議会から早期整備の要望を受け、再構築工事に先行して、下水道局が覆蓋工事と公園整備を行うことで、公園を早期開放することができました。

※ 別紙1「芝浦中央公園概要」参照

2 D面の閉鎖について

（1）理 由

現在、下水道局は、D面において、老朽化施設の更新及び処理水質の向上を目的とした再構築事業を進めていますが、今後、工事に伴い覆蓋の耐震性の確保が困難なため、公園利用者の安全確保を踏まえ、半面ずつ閉鎖しながら進めます。

（2）閉鎖範囲と期間

ア 令和4年度から令和8年度までの5か年

水処理施設のうち反応槽躯体を構築するため、D面（北側）を仮囲いで囲い閉鎖します。

イ 令和9年度から令和13年度までの5か年

水処理施設のうち第二沈殿池躯体を構築するため、D面（南側）を仮囲いで囲い閉鎖します。

(3) 閉鎖範囲の管理

下水道局が管理を行い、現状復旧後、開放します。

※ 別紙2 「芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築事業について(案)」
参照

3 今後のスケジュール予定

令和3年11月 下水道局による町会等及び近隣説明

令和4年度

～令和13年度 公園(D面)閉鎖を伴う水処理施設再構築工事
※半面ずつ閉鎖して施工

令和14年4月 公園(D面)全面開放


令和17年度 公園(D面)下部の水処理施設再構築工事完了

【芝浦中央公園概要】

所在：港区港南一丁目 2 番 28 号

開設年月日：昭和 55 年 4 月 1 日

面積：42,786.41 m²（A面・B面：18,951.86 m² C面：9,106.96 m² D面：14,727.59 m²）



1. 目的


芝浦水再生センターでは、老朽化施設の更新及び処理水質の向上のため、古い施設を撤去して新たな施設を建設する「再構築事業」を実施しています。

2. 工事概要

- ◎芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築その6工事
芝浦中央公園下部（北側）で土留・掘削・反応槽躯体構築
- ◎芝浦水再生センター中央系水処理施設再構築その7工事
芝浦中央公園下部（南側）で土留・掘削・第二沈殿池躯体構築



工事の流れ（イメージ）



3. 工程表（案）

		年 度															
		R3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
土木工事	その5工事	人工地盤支持柱補強															
	その6工事		北側（反応槽）														
	その7工事							南側（第二沈殿池）									
設備工事													設備工事				


※大規模な工事のため、今後、変更の可能性があります。

4. 施工時の歩行者動線、工事用車両動線について

工事期間中は公園利用者の安全第一のため、芝浦中央公園を片面ずつ閉鎖いたします。



また、掘削土や生コンクリートなどの運搬のため、車両の出入りがあります。



このほか、工事期間を短縮するため昼夜間作業を予定しておりますが、周辺環境に配慮して工事を進めてまいります。

5. 連絡先

東京都下水道局 建設部 土木設計課 水木、椎名 TEL 03-5320-6670