令和6年7月22日 資料No.2区 民文教常任委員会

学校施設担当

港区立御田小学校新築工事について

御田小学校新築工事については、令和5年12月に建築工事の入札が不調となり予定どおりの着工ができなくなったことから、令和6年1月に工事スケジュール等を見直し、新校舎の運用開始時期を令和11年1月からに変更いたしました。その後、3度の入札手続を行い、令和6年7月12日に開札の結果、落札されました。

1 工事内容

- (1) 工事の規模 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 地下2階地上3階建て 延べ9,572,58㎡
- (2)契約金額 93億2,800万円
- (3) 工 期 契約締結の日の翌日から令和10年11月10日まで
- (4)契約の相手方 東京都中央区京橋一丁目6番11号 関東建設工業株式会社東京支店
- 2 今後のスケジュール(予定)

令和 6年 7月 令和6年第2回港区議会定例会(工事契約議案)

令和10年11月 しゅんエ

令和11年 1月 新校舎運用開始