

契約管財課

施設課

区長報告第14号

(仮称)南青山二丁目公共施設新築工事請負契約の変更について

- 1 契約件名 (仮称)南青山二丁目公共施設新築工事
- 2 契約の相手方 合田・三和・セコムエンジ・相和技研異業種建設共同企業体
- 3 工事場所 東京都港区南青山二丁目11番3、4、6、7、8、9
- 4 工期 令和5年7月1日から令和7年2月14日まで
- 5 変更内容
契約金額(税込み)
変更前 1,500,059,000円
変更後 1,561,717,300円
増額 61,658,300円
- 6 変更年月日 令和6年10月21日
- 7 基準日 令和6年5月31日
- 8 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更