

区長報告第11号

竹芝橋改修工事請負契約の変更について

- 1 契約件名 竹芝橋改修工事
- 2 契約の相手方 化工建設株式会社東京支店
- 3 工事場所 東京都港区芝浦一丁目6番先から芝浦二丁目1番先まで
- 4 工期 令和6年10月11日から令和8年3月20日まで
- 5 変更内容
契約金額（税込み）
変更前 388,421,000円
変更後 399,319,778円
増額 10,898,778円
- 6 変更年月日 令和7年10月21日
- 7 基準日 令和7年4月14日
- 8 変更理由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更