

区長報告第12号

東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事請負契約の変更について

- 1 契 約 件 名 東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事
- 2 契約の相手方 前田道路株式会社東京支店
- 3 工 事 場 所 東京都港区東麻布一丁目7番先から東麻布二丁目29番先まで
- 4 工 期 令和6年10月11日から令和9年3月5日まで
- 5 変 更 内 容  
契約金額（税込み）  
変更前 508,200,000円  
変更後 510,734,059円  
増 額 2,534,059円
- 6 変 更 年 月 日 令和7年10月29日
- 7 基 準 日 令和7年4月30日
- 8 変 更 理 由 公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処するため、工事請負契約書約款第24条第6項のインフレスライド条項を適用したことによる変更