

区長報告第18号

港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事請負契約の変更について

- 1 契 約 件 名 港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事
- 2 契約の相手方 株式会社日比谷アメニス
- 3 工 事 場 所 東京都港区西麻布二丁目18番9号
- 4 工 期 令和7年3月22日から令和8年7月31日まで
- 5 変 更 内 容  
契約金額（税込み）  
変更前 327,681,035円  
変更後 331,355,585円  
増 額 3,674,550円
- 6 変 更 年 月 日 令和7年10月29日
- 7 変 更 理 由 公共工事設計労務単価の適用に係る国の特例措置を踏まえ、令和7年3月1日以降に契約を締結した工事について、令和7年3月からの労務単価を適用したことによる変更