

教育長室

## 港区教育史刊行スケジュールの変更について

令和3年3月末に刊行予定の港区教育史通史編、資料編について、刊行時期を令和4年3月末に変更します。

### 1 刊行スケジュール変更に至った経緯

区教育委員会は、平成28年度から港区教育史の編さんに取り組んできました。平成29年11月17日開催の第3回港区教育史編さん委員会において、通史編、資料編について、想定以上の資料が収集され、整理、分析に多くの時間を要することから、刊行日を1年延長し令和3年3月とすることとし、平成29年12月22日の区民文教常任委員会において報告を行いました。

その後、刊行に向け準備を進めてきましたが、通史編について、昭和期までの既刊部分や新たに執筆した序文の史実の正確性を期すため、監修者による検証を行う必要が生じたこと、新たに執筆する平成期部分の内容をより充実させるため資料の再調査を行い原稿の修正や再執筆が必要となったことから、さらにスケジュールに遅れが生じました。

資料編については、通史編の進捗状況の影響により掲載資料が決定できないなど、制作にさらに時間を要することが判明しました。

また、新型コロナウイルス感染症予防対策による外出抑制等により、会議開催、資料調査等に影響が生じ、スケジュールの遅れの要因となりました。

### 2 見直し後のスケジュール

刊行物	変更前	変更後
通史編	令和3年3月	令和4年3月
資料編	令和3年3月	令和4年3月
くらしと教育編	令和5年3月	令和5年3月（変更なし）
「見る・知る・伝える」 ～港区教育アーカイブ～	令和2年3月	公開済み

教育史編さん事業全体スケジュール

		平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	平成31年度/令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)								
		4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月								
港区教育史【刊本・web】	通史編	既存教育史 序章～第6章 (既存教育史を最大限生かす)	今回変更後	資料調査・整理・検証 <small>(仮題) 解題執筆</small>		資料調査・整理・ 図版等許諾手続き	資料調査・整理・ 図版等許諾手続き	刊本/Web 編集・校正	教委確認	史実等 検証	監修	刊本/Web 編集・校正	監修	刊本/Web 編集・校正・制作	令和4年3月 刊本刊行・WEB公開
			前回(平成29年度) 変更時	資料調査・整理/検証・解題執筆		監修	刊本/Web 編集・校正・制作			令和3年3月 刊本刊行・WEB公開					
	当初計画	検証・補註		監修	刊本/Web 編集・校正・制作			令和2年3月 刊本刊行・WEB公開			※平成29年11月17日 第3回教育史編さん委員会に変更				
	今回変更後	原稿執筆		資料調査・整理	教委 検証	原稿執筆	資料調査・整理	教委 検証	刊本/Web 編集・校正	教委確認	史実等 検証	監修	刊本/Web 編集・校正	監修	刊本/Web 編集・校正・制作
前回(平成29年度) 変更時	資料調査・整理/原稿執筆		監修	刊本/Web 編集・校正・制作			令和3年3月 刊本刊行・WEB公開								
当初計画	執筆		監修	刊本/Web 編集・校正・制作			令和2年3月 刊本刊行・WEB公開			※平成29年11月17日 第3回教育史編さん委員会に変更					
資料編 (再編)	今回変更後	資料調査・整理・検証・図版等許諾手続き			教委 検証	刊本/Web 編集・校正	教委確認	史実等 検証	監修	刊本/Web 編集・校正	監修	刊本/Web 編集・校正・制作	令和4年3月 刊本刊行・WEB公開		
	前回(平成29年度) 変更時	作成・編集等		監修	刊本/Web 編集・校正・制作			令和3年3月 刊本刊行・WEB公開							
当初計画	検証・補註		監修	刊本/Web 編集・校正・制作			令和2年3月 刊本刊行・WEB公開			※平成29年11月17日 第3回教育史編さん委員会に変更					
くらしと教育編 (新規執筆)	今回変更なし 前回(平成29年度) 変更時	史資料調査・整理			原稿執筆			刊本/ Web 編集・ 校正	教委 検証	刊本/ Web 編集・ 校正	教委 確認	刊本/Web 編集・ 校正・ 制作	監修	刊本/Web 編集・ 校正・ 制作	令和5年3月 刊本刊行・WEB公開
	当初計画	執筆		刊本/Web 編集・校正・制作			令和2年3月 刊本刊行・WEB公開			※平成29年11月17日 第3回教育史編さん委員会に変更					
web	「見る・知る・伝える」 ～港区教育アーカイブ～ (新規制作)	今回変更なし 前回(平成29年度) 変更時に新たに追加	構成・編集等		Web制作	令和2年3月Web公開後、 年3回Web更新									