
 

 

 

 
福 祉 施 設 整 備 担 当 

高 齢 者 支 援 課 

 

南青山一丁目高齢者福祉施設について 

 

南青山一丁目高齢者福祉施設（以下「本施設」といいます。）の整備について、整備及

び運営事業者を公募し、令和４年１月に社会福祉法人平成会（以下「平成会」といいま

す。）に決定しました。区は平成会と連携しながら新築工事着工に向け準備を進めてきま

したが、平成会による建築工事の入札が不調となり、建築工事契約まで時間を要したた

め、整備スケジュールを変更します。 

 

１ 計画地及び計画施設 

（１）所   在    港区南青山一丁目５５番９４（地番） 

（２）敷地面積   １６２２．１７㎡ 

 （３）計画施設   地域密着型特別養護老人ホーム（定員２９人、短期入所１人） 

認知症高齢者グループホーム（定員２７人） 

 （４）構  造   地上４階建、鉄筋コンクリート造 

（５）延床面積   ２４７７．５１㎡ 

 

２ 整備スケジュールの変更等 

   本施設の整備において、建築費の高騰や建設業の働き方改革による影響などにより

建築工事の入札がこれまで２回不調となったため、平成会から整備スケジュールの変

更と区の整備費補助金の見直しについて、協議の申し出がありました。 

区は、本施設整備を計画どおり進める必要があると判断し、整備費補助金を見直し、

当初令和６年１２月開設と予定していた整備スケジュールについて、本年１２月準備

工事着手、令和７年７月開設と変更します。 

  なお、整備費補助金については、工事の出来高に応じて支出することから、令和６

年度当初予算に計上します。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年 １２月～  工事説明会、準備工事着手 

   令和７年  ４月  竣工 

５月  開設準備 

        ７月  開設 

  

４ その他 

   本施設の開設に合わせて、令和７年４月開始を予定していた区立特別養護老人ホー

ム港南の郷の大規模改修工事に伴う定員制限について、施工内容や着工時期を調整し、

同年１０月開始に変更します。なお、定員制限の終了時期に変更はありません（令和

１０年５月まで）。 
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