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学 校 施 設 担 当 

 

 

港区立芝浦小学校仮設校舎の賃貸借契約の延長について 

 

 

令和４年６月に賃貸借期間が終了する港区立芝浦小学校（以下「芝浦小学校」とい

います。）内の仮設校舎については、今後の芝浦小学校の児童数増に対応し必要な教

室数を確保するため、令和１０年６月まで賃貸借契約を延長します。 

 

１ 芝浦小学校内の仮設校舎の概要 

（１） 位  置 芝浦小学校校庭 

（２） 建築面積 ７１５．０８㎡ 

（３） 校舎規模 地上３階建 延床面積２,０７３．５７㎡ 

（４） 施設概要 普通教室８室（多目的室２室を含みます。） 図工室１室 

 音楽室１室 算数少人数教室２室 給食室１室 

  

 

２ 芝浦小学校の教室数について 

（１）普通教室整備の経緯 

ア 平成２２年度 現校舎（本校舎）運用開始 

１学年４学級の２４教室 

  イ 平成２５年度 ６教室増 

    普通教室に隣接する多目的室を普通教室６室に改修 

  ウ 平成３０年度 ３教室増 

    ランチルーム及び多目的室を普通教室３室に改修 

エ 令和元年度～令和４年度 仮設校舎の設置、運営（８教室の整備） 

令和４年度の芝浜小学校開設までの間に不足する教室への対応として、芝浦

小学校敷地内に仮設校舎を設置 

 

（２）本校舎内における最大の教室数について 

  本校舎には普通教室と特別教室を合わせて４３教室、仮設校舎には１２教室あり

ます。 

本校舎のみの使用により、現行の学校運営を維持するためには、普通教室数とそ

れに伴う特別教室数の確保が必要であり、普通教室３０教室及び特別教室１３教室

の場合が最大の普通教室数となります。 
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３ 仮設校舎設置継続の必要性 

芝浦小学校在校生に対する芝浜小学校就学希望の意向確認結果や、０～５歳児の人

口分布に基づき、令和４年度以降の芝浦小学校の児童数・学級数を推計していますが、

令和３年度から段階的に３５人学級が始まり、令和７年度に全学年で３５人学級とな

ることで、４０人学級として見込んでいた教室数が増加し、最大３２教室が必要とな

ることを想定しています。 

 

大規模開発の影響を加味した芝浦小学校の児童数・学級数推計（令和３～12 年度） 

年度 令和３ 

（2021） 

令和 4 

（2022） 

令和 5 

（2023） 

令和 6 

（2024） 

令和 7 

（2025） 

令和 8 

（2026） 

令和 9 

（2027） 

令和 10 

（2028） 

令和 11 

（2029） 

令和 12 

（2030） 

児童数（人） 1,279 1,034 1,020 998 987 985 927 891 889 861 

学級数 37 30 31 31 32 32 31 30 30 30 

※令和３年度の児童数及び学級数は実数、令和４年度以降は推計値です。 

※芝浦小在校生への芝浜小就学希望意向確認結果及び芝浦・芝浜小学区内 0～5 歳人口分布に基づく推計です。 

 ※令和３年度から段階的に 35 人学級の措置を行い、令和７年度に全学年 35 人学級となります。 

 

芝浦小学校の本校舎は、必要な特別教室を確保し、現行の学習環境を維持するため

には、普通教室を最大３０教室に抑える必要があります。また、新型コロナウイルス

感染症対応としての多目的室の活用や、第二保健室の確保も行うため、仮設校舎（普

通教室８室）の設置を継続する必要があります。 

 

４ 賃貸借契約期間の延長について 

芝浦小学校仮設校舎は、平成２９年１１月２日から令和４年６月３０日までの賃貸

借（リース）契約を締結していますが、児童数・学級数推計上、仮設校舎が必要な期

間が続くことが想定されます。 

また、隣接する芝浜小学校の就学状況や開発動向による推計の値の変化にも対応で

きるよう、推計学級数が本校舎で確保できる教室数以下となるまでの当面６年間、賃

貸借期間を延長することとします（途中年度で児童数減が見込まれる場合でも、賃貸

借契約を中途解約することができるよう、その旨を契約書に記載します。）。 

 

○賃貸借の延長期間 

期 間：令和４年度～令和１０年度 

  経 費：１３１,９５６千円（賃借料及び解体費） 

 

5 今後のスケジュール（予定） 

令和４年 ２月    令和４年第１回港区議会定例会（債務負担行為の設定） 

３月中旬～ 在校生及び地域へ周知 
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別 紙 

配置図 


